



ROMÂNIA

Județul Olt

Tel./fax:0249/472006 – 472439; e-mail : primaria.strejesti@yahoo.com

**COMUNA STREJEȘTI**  
**PRIMARIA**

Nr.6168/22.08.2019

**REFERAT**

**Privind : aprobarea Proiectului de hotărâre nr. 6166/2019 referitor la actualizarea devizului general al obiectivului de investiții “Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Mamura, Comuna Strejești, jud. Olt”, după etapa de achiziții publice și potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 114/2018**

Primăria Strejești a încheiat la data de 01.11.2018 contractul de lucrări de execuție nr. 5831/01.11.2018. Acesta a fost atribuit în baza procedurilor de litație publică și a ofertei executantului, inițiate înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 114/2018.

Potrivit dispozițiilor art. art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 și anume : prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare, până la sfârșitul anului 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe luna, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.

Potrivit dispozițiilor ANAP nr. 2/2018 pretul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preț care au suferit modificări, ori de câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, aparute oricând pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariției unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părților și care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei sau a încheierii contractului.

Actualizarea pretului contractului de achiziție publică/sectorială va fi realizată, pe perioada de valabilitate a contractului, ori de câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, indiferent de durata de îndeplinire a acestuia.

Sunt asimilate situațiilor imprevizibile, care determină actualizarea pretului contractului, fără a se limita la, următoarele:

- modificarea salariului minim aplicabil; valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim;

În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor menționate mai sus, executantul CAS OFFICE ARHITECT S.R.L. a întocmit centralizatoarele cheltuielilor rezultate ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 114/2018. Centralizatoarele au fost verificate, semnate și ștampilate de către directorul de șantier domnul Boboc Aurelian, contractat de primărie pentru asigurarea serviciilor de dirigenție de șantier pe perioada derulării contractului de execuție de lucrări încheiat de primărie cu executantul CAS OFFICE ARHITECT S.R.L.

De asemenea, proiectantul AQUA STRUCTURAL DESIGN S.R.L. a întocmit devizul general de lucrări actualizat după etapa de achiziții publice și potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 114/2018, rezultând un total general de 1.905.834,70 lei (inclusiv T.V.A.) din care C+M 1.311.013,62 lei (T.V.A. inclus).

Având în vedere precizările de mai sus și în conformitate cu dispozițiile art. 136 (8), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul Administrativ, aprob și susțin Proiectul de hotărâre nr. 6166/2019 pe care l-am inițiat, referitor la actualizarea devizului general al obiectivului de investiții “Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Mamura, Comuna Strejești, jud. Olt”, după etapa de achiziții publice și potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 114/2018.

Inițiator Proiect de hotărâre

Primar,  
Vizantie Constantin