



COMUNA STREJEȘTI
PRIMARIA

Nr.4118/16.04.2024

REFERAT

Privind inițiere Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea
Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați,
pentru obiectivul de investiții
"ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL MAMURA, COMUNA
STREJEȘTI, JUDEȚUL OLT",
Faza de proiectare – PROIECT TEHNIC TOTAL INVESTIȚIE

Având în vedere :

- Faptul că, obiectivul de investiții “ Înfiiințare sistem de alimentare cu apă în satul Mamura, comuna Strejești, județul Olt”, a fost inclus în Programului național de dezvoltare locală, Subprogramul Modernizarea satului românesc – Domeniul realizare/extindere/reabilitare/ modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei;

- Faptul că în 2017 a fost semnat contractul de finanțare nr. 2986, pentru obiectivul de investiții sus-menționat, cu alocarea financiară de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice de 1.902.194,65 lei;

În perioada 2017-2023 au avut loc creșteri neprevăzute de preț la majoritatea materialelor de construcții, datorate în special crizei internaționale a oțelului, creșteri necontrolate la utilități gaze, energie și anumite aspecte nefavorabile datorate crizei COVID-19 care au dus la imposibilitatea executării de lucrări având în vedere faptul că nu sunt prevăzute clauze de revizuire a prețurilor fapt ce conduce la dezechilibre majore în derularea contractului de execuție lucrări și implică la finalizarea lucrărilor din motivele expuse mai sus.

Conform devizului actualizat în luna iunie 2023 de către SC SUDOLT CONSULTING SRL, valoarea totală a investiției, actualizată conform necesităților apărute este de 2.096.669,58 lei, din care sume necesare de la bugetul de stat: 1.871.596,12 lei și sume necesare de la bugetul local: 225.073,46 lei.

Conform devizului general și datorită standardelor de cost în valoarea inițială, această lucrare nu s-a putut finaliza fapt ce presupune suplimentarea de sume conform devizului actualizat întocmit de S.C. SUDOLT CONSULTING S.R.L.

Pentru această investiție nu există un contract de lucrări în vigoare, astfel că, după actualizarea valorii investiției, urmează a se desfășura procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de lucrări.

Suplimentarea/actualizarea devizului general și a valorii necesare execuției lucrării de la bugetul de stat este necesară pentru ca investiția să-și atingă scopul pentru care a fost realizată și aprobată.

Potrivit dispozițiilor art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006, documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a caror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, **se aproba de către autoritățile deliberative.**

Potrivit dispozițiilor art. 10 (1), (2) din HG nr. 907/2016, devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții, prin care se stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiții.

Devizul general se structurează pe capitole și subcapitole de cheltuieli. În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării obiectului/obiectelor de investiție din cadrul obiectivului de investiții.

Potrivit dispozițiilor art. 10(4) din HG nr. 907/2016, devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă **se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar.**

Având în vedere precizările mai sus, solicit inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții **"ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL MAMURA, COMUNA STREJEȘTI, JUDEȚUL OLT", Faza de proiectare – PROIECT TEHNIC TOTAL INVESTIȚIE, conform documentației întocmite de S.C. SUDOLT CONSULTING S.R.L.**

Compartimentul Achiziții public,
Consilier achiziții publice,
Negrilă George Gabriel